

Приложение А 1  
к Паспорту ОСИ № 1  
Дата «2» декабря 2019 г.



УТВЕРЖДАЮ:

Директор

«10» декабря 2019 г..

### «Дорожная карта ОСИ»

(план мероприятий по поэтапному повышению уровня доступности для инвалидов объекта и предоставляемых услуг)

ГПОУ «Ухтинский медицинский колледж»

(наименование учреждения)

ГПОУ «Ухтинский медицинский колледж»

(наименование объекта)

Республика Коми, 169314, г. Ухта, ул. Чибыуская, д. 28

Адрес объекта

№ п/п	Наименование мероприятий	Категории инвалидов (указать буквенное обозначение в соответствии с КОСГУ)	Срок исполнения (этап работы* и дата)	Документ, которым предусмотрено исполнение мероприятия (с указанием источника финансирования)	Примечание (дата контроля и результат)
<b>1. ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСЛОВИЙ ДОСТУПНОСТИ ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ УСЛУГ</b>					
1**	Обеспечение доступа к месту предоставления услуги на объекте путем оказания работниками организации помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг на объекте, в том числе с сопровождением инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения (К, О, С)	К,О,С	1 этап 2019	Приказ Минтруда России от 25.12.2012 N 627 "Об утверждении методики, позволяющей объективизировать и систематизировать доступность объектов и услуг в приоритетных	31 декабря 2019 Приказ «О назначении ответственного по работе с инвалидами в ГПОУ «УМК» (приказ № 58 от 02.07.19)

				сферах жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения, с возможностью учета региональной специфики"	
1.1	Разработка и утверждение организационно-распорядительных и иных локальных документов учреждения о порядке оказания помощи инвалидам и другим маломобильным гражданам	К,О,С,Г,У	1 этап 2019	Приказ Минтруда России от 25.12.2012 N 627 "Об утверждении методики, позволяющей объективизировать и систематизировать доступность объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения, с возможностью учета региональной специфики"	31 декабря 2019 Приказ «О назначении ответственного по работе с инвалидами в ГПОУ «УМК» (приказ № 58 от 02.07.19)
1.2	Закрепление в должностных инструкциях персонала конкретных задач и функций по оказанию помощи инвалидам и другим маломобильным гражданам (и их сопровождение)	К,О,С,Г,У	1 этап 2019	Приказ Минтруда России от 25.12.2012 N 627 "Об утверждении методики, позволяющей объективизировать и систематизировать доступность объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения, с возможностью учета	31 декабря 2019 Должностные инструкции ответственных сотрудников. Положение о ситуационной помощи инвалидам и лицам с ограниченными возможностями в ГПОУ «УМК» (утв. приказом № 59 от

				региональной специфики"	03.07.19)
1.3	Организация систематического обучения (инструктажа) персонала по вопросам оказания помощи на объекте инвалидам и другим маломобильным гражданам (план инструктажа, журнал учета)	К,О,С,Г,У	1 этап 2019	Приказ Минтруда России от 25.12.2012 N 627 "Об утверждении методики, позволяющей объективизировать и систематизировать доступность объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения, с возможностью учета региональной специфики"	31 декабря 2019 План инструктажа Журнал учета инструктажа Инструкции При приме нового сотрудника, 1 раз в 6 мес. и при изменении действующего законодательства (утв. приказом № 60 от 04.07.19)
1.4	Обеспечение доступной информации для обслуживаемых граждан (инвалидов) о порядке организации доступности объекта и предоставляемых в учреждении услуг, а также порядка оказания (получения) помощи на объекте (на сайте, на информационном стенде, в индивидуальных памятках)	К,О,С,Г,У	1 этап 2019	ГОСТ Р 52872-2012. Приказ Минтруда России от 25.12.2012 N 627 "Об утверждении методики, позволяющей объективизировать и систематизировать доступность объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения, с возможностью учета региональной специфики"	31 декабря 2019 «Положение по размещению и наполнению подразделов официального сайта ГПОУ «УМК» по вопросам доступности объекта и услуг»; «Памятки об оказании ситуационной помощи на объекте ГПОУ «УМК» (утв. приказом № 61 от 05.07.19)
1.5	Предоставление (при необходимости) инвалидам по слуху услуг с использованием	Г,С	1 этап 2019	Федеральный закон № 419-ФЗ от 29.06.2012 «О внесении	Ситуационно, по мере необходимости

	русского жестового языка, с допуском на объект (к местам предоставления услуг) сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика			изменений в отдельные законодательные акты РФ по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией конвенции о правах инвалидов» Соглашение со специализированной организацией.	
2	<b>Организация предоставления услуг инвалидам по месту жительства (на дому)</b>	К,О,С,Г,У	-	-	-
3	<b>Организация предоставления услуг инвалидам в дистанционном формате</b>	К,О,С,Г,У	-	-	-
4	Создание (развитие) сайта организации, адаптированного с учетом особенностей восприятия, с отражением на нем информации о состоянии доступности объекта и услуг	К,О,С,Г,У	1 этап 2019	ГОСТ Р 52872-2012.	31 декабря 2019 Обновляется по мере необходимости «Положение по размещению и наполнению подразделов официального сайта ГПОУ «УМК» по вопросам доступности объекта и услуг» (утв. приказом № 61 от 05.07.19)
<b>2. СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ БЕСПРЕПЯТСТВЕННОГО ДОСТУПА ИНВАЛИДОВ К ОБЪЕКТУ и предоставляемым в нем услугам</b>					
1	Разработка проектно-сметной документации (для строительства/реконструкции/капитального ремонта объекта) в соответствии с требованиями нормативно-технических документов в сфере обеспечения доступности (по варианту «А» / «Б»)	К,О,С,Г,У	2 этап 2019-2025	Проектно-сметная документация Республиканский бюджет Внебюджетные средства «Программа доступная среда»	Конец 2025 Вариант «Б»

2	Осуществление строительства/реконструкции/ капитального ремонта объекта (по варианту «А» / «Б»)	К,О,С,Г,У	2 этап 2019-2025	Республиканский бюджет Внебюджетные средства «Программа доступная среда» Внебюджетные средства	Конец 2025 Вариант «Б»
3**	Создание условий индивидуальной мобильности для самостоятельного передвижения инвалидов по объекту, в том числе к местам предоставления услуг (по варианту «А» / «Б»)	К,О,С,Г,У	2 этап 2019-2025	Республиканский бюджет «Программа доступная среда» Внебюджетные средства	Конец 2025 Вариант «Б»
3.1	<b>По территории объекта</b>				
3.1.1	Ремонтные работы: - восстановление целостности покрытия путей движения	К,О,С,Г,У	2 этап 2019-2025	СП 59.13330.2016; ГОСТ Р 51261-99. Республиканский бюджет «Программа доступная среда» Внебюджетные средства	Конец 2025 года Сумма ориентировочно (стоимости работ и ТСР приведены в текущих ценах на период составления дорожной карты) 40 тыс. руб.
3.1.2	Приобретение технических средств адаптации: - тактильные средства навигации и предупреждения; - мнемосхема;	К,О,С,Г,У	2 этап	СП 59.13330.2016; ГОСТ Р 51261-99. Республиканский бюджет «Программа доступная среда» Внебюджетные средства	Конец 2025 года Сумма ориентировочно (стоимости работ и ТСР приведены в текущих ценах на период составления дорожной карты) 350 тыс. руб.
3.2.	<b>По входу в здание</b>				
3.2.1	Ремонтные работы: - монтаж/демонтаж порогов; - монтаж/демонтаж дверных ручек; - монтаж/демонтаж информационных табличек на Брайля; - монтаж/демонтаж тактильных направляющих и	К,О,С,Г,У	2 этап	СП 59.13330.2016; ГОСТ Р 51261-99. Республиканский бюджет «Программа доступная среда» Внебюджетные средства	Конец 2025 года Сумма ориентировочно (стоимости работ и ТСР приведены в текущих ценах на

	<p>предупреждающих перед входной дверью и дверью в тамбуре;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- выделение дверных проемов цветом (нанесение лакокрасочного покрытия или выделение при помощи цветной клейкой ленты);</li> <li>- монтаж/демонтаж навеса над входной площадкой;</li> <li>- монтаж/демонтаж водоотвода</li> </ul>				<p>период составления дорожной карты) 220 тыс. руб.</p>
3.2.2	<p>Приобретение технических средств адаптации:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- тактильные средства навигации и предупреждения;</li> <li>- информационные таблички на Брайля;</li> <li>- подъемники;</li> </ul>	К,О,С,Г,У	2 этап	<p>СП 59.13330.2016; ГОСТ Р 51261-99. Республиканский бюджет «Программа доступная среда» Внебюджетные средства</p>	<p>Конец 2025 года Сумма ориентировочно (стоимости работ и ТСР приведены в текущих ценах на период составления дорожной карты) 410 тыс. руб.</p>
3.3	<b>По путям движения в здании</b>				
3.3.1	<p>Ремонтные работы:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- монтаж/демонтаж порогов;</li> <li>- монтаж/демонтаж дверных ручек;</li> <li>- монтаж/демонтаж поручней вдоль стен;</li> <li>- монтаж/демонтаж поручней на лестнице;</li> <li>- монтаж/демонтаж покрытия;</li> <li>- монтаж/демонтаж мнемосхемы;</li> <li>- монтаж/демонтаж информационных табличек на Брайля;</li> <li>- монтаж/демонтаж кресел и т.п. в зоне отдыха и ожидания;</li> <li>- выделение дверных проемов цветом (нанесение лакокрасочного покрытия или выделение при помощи цветной клейкой ленты);</li> <li>- выделение первой и последней ступеней</li> </ul>	К,О,С,Г,У	2 этап	<p>СП 59.13330.2016; ГОСТ Р 51261-99. Республиканский бюджет «Программа доступная среда» Внебюджетные средства</p>	<p>Конец 2025 года Сумма ориентировочно (стоимости работ и ТСР приведены в текущих ценах на период составления дорожной карты) 975 тыс. руб.</p>

	<p>лестничного марша цветом (нанесение лакокрасочного покрытия или выделение при помощи цветной клейкой ленты);</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- монтаж/демонтаж бортиков по краям ступеней;</li> <li>- ремонт покрытия лестниц;</li> <li>- монтаж/демонтаж анти скользящего покрытия на лестничном марше</li> <li>-монтаж/демонтаж бокового откидного пандуса на лестничном марше</li> </ul>				
3.3.2	<p>Приобретение технических средств адаптации:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- поручни опорные;</li> <li>- мнемосхема;</li> <li>- информационные таблички на Брайля;</li> <li>- кресло-коляска</li> </ul>	К,О,С,Г,У	2 этап	<p>СП 59.13330.2016; ГОСТ Р 51261-99. Республиканский бюджет «Программа доступная среда» Внебюджетные средства</p>	<p>Конец 2025 года Сумма ориентировочно (стоимости работ и ТСР приведены в текущих ценах на период составления дорожной карты) 480 тыс. руб.</p>
3.4	<b>По зоне оказания услуг</b>				
3.4.1	<p>Ремонтные работы:</p> <p><i>Кабинетная форма:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- монтаж/демонтаж дверей;</li> <li>- монтаж/демонтаж порогов;</li> <li>- монтаж/демонтаж дверных ручек;</li> <li>- монтаж/демонтаж розеток;</li> <li>- монтаж/демонтаж покрытия;</li> <li>- монтаж/демонтаж перегородок.</li> </ul> <p><i>Зальная форма:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- монтаж/демонтаж дверей;</li> <li>- монтаж/демонтаж порогов;</li> <li>- монтаж/демонтаж дверных ручек;</li> <li>- монтаж/демонтаж розеток;</li> <li>- монтаж/демонтаж покрытия;</li> <li>- монтаж/демонтаж перегородок;</li> <li>- разметка мест для МГН;</li> <li>- монтаж/демонтаж покрытия;</li> </ul>	К,О,С,Г,У	2 этап	<p>СП 59.13330.2016; ГОСТ Р 51261-99. Республиканский бюджет «Программа доступная среда» Внебюджетные средства</p>	<p>Конец 2025 года Сумма ориентировочно (стоимости работ и ТСР приведены в текущих ценах на период составления дорожной карты) 2000 тыс. руб.</p>

	<i>Прилавочная форма:</i> - монтаж/демонтаж стойки; - монтаж/демонтаж прилавка; - выделение оконных проемов цветом (нанесение лакокрасочного покрытия или выделение при помощи цветной клейкой ленты).				
3.4.2	Приобретение технических средств адаптации: - поручни опорные; - кресла-коляски; - индукционные петли; - сигнал оповещения звонка для глухих; - электронные лупы увеличители.	К,О,С,Г,У	2 этап	СП 59.13330.2016; ГОСТ Р 51261-99. Республиканский бюджет «Программа доступная среда» Внебюджетные средства	Конец 2025 года Сумма ориентировочно (стоимости работ и ТСР приведены в текущих ценах на период составления дорожной карты) 500 тыс. руб.
3.5	<b>По санитарно-гигиеническим помещениям</b>				
3.5.1	Ремонтные работы: <i>Туалет</i> - монтаж/демонтаж унитаза; - монтаж/демонтаж писсуара; - монтаж/демонтаж умывальника; - монтаж/демонтаж смесителя; - монтаж/демонтаж кнопки вызова; - монтаж/демонтаж перегородок; - монтаж/демонтаж поручней рядом с унитазом, писсуаром и раковиной; - монтаж/демонтаж зеркала; - монтаж/демонтаж дверей; - монтаж/демонтаж дверных ручек; - монтаж/демонтаж порогов; - монтаж/демонтаж туалетных принадлежностей (дозатор для мыла, аппарат для сушки рук, дозатор туалетной бумаги и т.п.).	К,О,С	2 этап	СП 59.13330.2016 п.6.3. ГОСТ Р 51261-99. Республиканский бюджет «Программа доступная среда» Внебюджетные средства	Конец 2025 года Сумма ориентировочно (стоимости работ и ТСР приведены в текущих ценах на период составления дорожной карты) 475 тыс. руб.
3.5.2	Приобретение технических средств адаптации: <i>Туалет:</i>	К,О,С	2 этап	СП 59.13330.2016 п.6.3. ГОСТ Р 51261-99.	Конец 2025 года Сумма



	- кнопка вызова персонала; - поручни опорные для унитаза, писсуара и раковины.			Республиканский бюджет «Программа доступная среда» Внебюджетные средства	ориентировочно (стоимости работ и ТСР приведены в текущих ценах на период составления дорожной карты) 135 тыс. руб.
3.6	<b>По системе информации</b> – обеспечение информации на объекте с учетом нарушений функций и ограничений жизнедеятельности инвалидов	К,О,С,Г,У	2 этап 201-2025	СП 59.13330.2016 п. 6.4, 6.5; ГОСТ Р 51671-2000 Республиканский бюджет «Программа доступная среда» Внебюджетные средства	Конец 2025
3.6.1	Надлежащие размещение оборудования и носителей информации (информационного стенда, информационных знаков, таблиц, схем, вывесок) с соблюдением формата (размер, контрастность), единства и непрерывности информации на всем объекте	К,О,С,Г,У	2 этап 2019-2025	СП 59.13330.2016 п. 6.4, 6.5; ГОСТ Р 52872-2012. Республиканский бюджет «Программа доступная среда» Внебюджетные средства	Конец 2025 года Сумма ориентировочно (стоимости работ и ТСР приведены в текущих ценах на период составления дорожной карты) 455 тыс. руб.
3.6.2	Дублирование необходимой звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля, а также объемными изображениями	С	2 этап 2019-2025	Федеральный закон № 419-ФЗ от 29.06.2012 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией конвенции о правах инвалидов» СП 59.13330.2016 п.6.5; ГОСТ Р 56832-2015; ГОСТ Р 50918-96; ГОСТ Р 50917-96. Республиканский бюджет	Конец 2025 года Сумма ориентировочно (стоимости работ и ТСР приведены в текущих ценах на период составления дорожной карты) 280 тыс. руб.

				«Программа доступная среда» Внебюджетные средства	
3.6.3	Обеспечение допуска собаки-проводника на объект, и организация для нее места ожидания	С	1 этап 2019	Федеральный закон № 419-ФЗ от 29.06.2012 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией конвенции о правах инвалидов» Статья 15 Федерального закона от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»	Конец 2019 Оборудовано место для собаки поводыря, допуск на объект по предъявлению соответствующих документов на собаку поводыря Приказ «Об утверждении допуска собаки - поводыря в ГПОУ «УМК» «Положение о допуске собаки-поводыря в ГПОУ «УМК» (приказ № 61.1 от 05.07.19)
3.6.4	Обеспечение системы оповещения о чрезвычайных ситуациях и эвакуации с учетом особенностей восприятия	К,О,С,Г,У	2 этап 2019-2025	СП 59.13330.2016 п.6.2.19-6.2.32 Республиканский бюджет «Программа доступная среда» Внебюджетные средства	Конец 2025 года Сумма ориентировочно (стоимости работ и ТСР приведены в текущих ценах на период составления дорожной карты) 380 тыс. руб.
3.6.5	Развитие средств и носителей информации (информационно-диспетчерской службы, инфокиоска, памяток)	К,О,С,Г,У	1 этап 2019 Разработка памяток на объекте 2 этап	СП 59.13330.2016 п. 6.4, 6.5 Республиканский бюджет «Программа доступная среда» Внебюджетные средства	31 декабря 2019 Памятки на объекте для МГН 2 этап 2010-2025 Информационно-

			2019-2025 Информационно-диспетчерская служба и инфо-киоски по мере необходимости		диспетчерская служба и инфо-киоски по мере необходимости Сумма ориентировочно (стоимости работ и ТСР приведены в текущих ценах на период составления дорожной карты) 120 тыс. руб.
3.7	<b>По путям движения к объекту</b>				
3.7.1	Организация предоставления информации гражданам о наличии адаптированного транспорта к объекту	К,О,С,Г,У	1 этап 2019	Информация на сайте учреждения, памятки в социальных учреждениях, памятки на самом объекте. Ходатайство в Администрацию МОГО «Ухта»	Ответ на ходатайство Администрацией МОГО «Ухта»
3.7.2	Организационные мероприятия по решению вопроса доступности пути к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта	К,О,С,Г,У	1 этап 2019	Обращение в МОГО «Ухта» по восстановлению путей движения до объекта, оборудование остановочного комплекса в соответствии с требованиями для МГН. Ходатайство в Администрацию МОГО «Ухта»	Ответ на ходатайство Администрацией МОГО «Ухта»

*Примечания:*

\* - мероприятия 1 этапа (неотложные), 2 этапа (отложенные), 3 этапа (итоговые – капитальный ремонт/реконструкция/строительство нового здания);

\*\* - мероприятия, указанные в п.1 раздела 1 и п.3 раздела 2 (при наличии отклонений от действующих, обязательных к исполнению требований нормативно-технических документов), подлежат обязательному согласованию с полномочным представителем общественной организации инвалидов.

**СОГЛАСОВАНО:**

**Представитель общественной организации инвалидов**

Согласовано без замечаний / с замечаниями (*ненужное зачеркнуть*)

Замечания и предложения со стороны представителя ООИ\*\*\*



УХО КРО ВОИ

Название организации

*Серебрянский В. А.*

Фамилия, Имя, Отчество

163500, г. Ухта, ш-т Космонавтов, д 21,

т. 8 (8216) 76 70:01, email: uhtavoi@yandex.ru

(координаты для связи)

Дата согласования « *27* »

*декабря*

20

*19*